



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 25 del mes de JULIO del año 2025, a las 18:00 horas en la localidad SAN JOSE POLIUTLA del municipio TLAPEHUALA, de la entidad federativa GUERRERO, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Const. de Techo Firme en la localidad de San Jose Polutla, con número de folio _____ realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 805,117.80.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno MUNICIPAL de TLAPEHUALA.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

HERNANDEZ

SEGUNDO APELLIDO

VUELAS

NOMBRE (S)

DIONACY YIRIBETH

FIRMA O HUELLA

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

GARCIA

SEGUNDO APELLIDO

DAMIAN

NOMBRE (S)

JUAN CARLOS

FIRMA O HUELLA

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

JAIMES

SEGUNDO APELLIDO

CAIDEMON

NOMBRE (S)

RUBEN

FIRMA O HUELLA

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

VILLA

SEGUNDO APELLIDO

VARE

NOMBRE (S)

VERONICA

FIRMA O HUELLA

Villa Vare Veronica

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

MOUDRAGON

SEGUNDO APELLIDO

VALENTIN

NOMBRE (S)

JOSE ALBERTO

FIRMA O HUELLA



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *Construcción de Techo Fermo en la Localidad de San Jose Polcotla.*

FECHA DE INICIO *09/06/25*

FECHA DE CONCLUSIÓN *29/06/25*

MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 805,117.80*

ENTIDAD *GUERRERO*

MUNICIPIO *TLAPEHUALTE*

LOCALIDAD *SAN JOSE POLCOTLA*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

n/a

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

n/a

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☐ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?